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)التخطيط قبل التنفيذ(خطوات البداية : اولا  

المكتب قبل من المعتمد الكهربائي المخطط ودراسة الإطلاع يتم  
  الملاحظات وإبداء المنفذ الكهربائي مع ومناقشته الهندسي
  العقار صاحب و )الكهربائي( المهندس مع بالتعاون عليه والتغييرات

 طرف كل على المسؤوليات وتحديد الإرباك لعدم وذلك فقط
  اما .زيادة أو نقصان دون وجه أكمل على العمل تنفيذ في مشارك
  وتأكيد وطلب بتوضيح يتردد لا ان فيجب العقار صاحب ل بالنسبة

  بدوره المهندس يتمكن لكي المشروع في تنفيذها يريد فكرة أي
  في ودمجها أفكاره بتطبيق المباشرة دور يأتي متى اعلامه من

 .المناسب وقتها أتى متى التنفيذ أعمال
 
المناسب المكان على الواقع ارض على الكهربائي مع الاتفاق يتم  

 :التالية والأجهزة للقطع
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

التي المفاتيح مثل أنواعها بجميع الكهرباء مفاتيح مكان تحديد  
  إنارة مثل مكانين من بها والتحكم لمبة إنارة هي وظيفتها تكون
  .الدرج لمطالع الأفضل وهو Timer مفتاح  تركيب فيمكن ، الدرج

 
الانارة في عليها المعتمد الرئيسية الإنارة وحدات مكان تحديد  

  منها المرجوة والغاية والجدران الأسقف على العقار أجزاء بجميع
  شكل أو الاضائة لون أو الضوء بقوة سواء الجوانب جميع من

 .)الخ.... ، لايت سبوت ، نيون وحدة تحديد( القطعة
 
أو الإنذار وحدات و الطوارئ حالات فى الإنارة وحدات مكان تحديد  

 . الحريق
 
والصالونات الغرف في الهاتف و الكهرباء أباريز مكان تحديد. 
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

 
إنارة لجميع والتأسيس المطابخ ومفاتيح أباريز مكان تحديد  

  الرطوبة ضد أباريز وعمل والشفاط المطبخ خزائن في الديكورات
  أسفل تكون أن ممكن أجهزة وأي المغسلة أسفل الماء لفلتر

  والديكور المطابخ تصميم شركة مع بالتعاون وذلك المغسلة
  ومفاتيح الأباريز مكان به يوضح للمطبخ سكتش عمل بواسطة
 . المطبخ أجهزة لجميع التشغيل

 
الـ أباريز مكان تحديد dsl جميع في الإنترنت و الكمبيوتر لشبكة  

 . الفرعي أو المركزي الستلايت أباريز ل بالنسبة وكذلك المرافق
 
المرافق جميع في المتوقعة التكييف أجهزة مكان تحديد  

 .التكييف أجهزة عن المسؤول مع وبالتعاون
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

يركب سوف الذي والنوع والأنترفون الأنتركوم أجهزة مكان تحديد  
 ذات للأنواع التأسيس المفضل ومن بدون أو كاميرا مع كان سواء

 . المستقبل في كاميرا إلى عادي من التبديل لسهولة الكاميرا
 
على المعلقة الشاشات وخاصة التلفاز شاشات مكان تحديد  

  الشاشة نرى ان بمعني مخفي بشكل لها والتأسيس الجدار
 .اسلاك بدون برواز كأنها

 
سواء لها كهرباء تأسيس تتطلب التي المتوقعة الديكورات تحديد 

  وذلك الخزائن أو الخشب أو الجبص أو الجدران أو السقف في
  .الديكور مهندس مع بالتعاون
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

وعلب والفرعية الرئيسية الكهربائية اللوحات مكان تحديد  
 .الرئيسية التجميع

 
التمديدات مسؤول مع بالتعاون المائية المضخات مكان تحديد  

 . الصحية
 
بالتعاون  المركزية التدفئة و الكهربائية الماء سخانات مكان تحديد  

 .الصحية التمديدات مسؤول مع
  
من القادمة الأرضية الرئيسية التغذية خطوط ومسار مكان تحديد  

 داخل لها الرئيسي المجمع إلى الهاتف شركة أو الكهرباء شركة
  لعدم الصحية التمديدات ومقاول البناء مقاول مع وبالتعاون العقار

  أو الصحية التمديدات يخص أرضي عمل أي مع الخطوط تعارض
 .البناء أساسات
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

أو الشركة مع وبالتعاون المتوقع الكراج باب ماتور مكان تحديد 
 .الأجهزة هذه مثل بتركيب المختص الشخص

 
عن إبعادها المفضل ومن للمبنى العام الأرضي حفرة مكان تحديد  

 . العقار أساسات
 
تركيبها من المرجو والهدف الخارجية الإنارة وحدات وعدد أماكن  

  دائمة والنباتات الأشجار عن بعيدة أماكن اختيار الأفضل ومن
  مما تعطلها وتكرار الوحدة تلف وبالتالي الرطوبة لتجنب السقاية

  الأخطار ذكر عن بعيد ومكلف كبير بشكل لها الدائمة الصيانة يلزم
 .المتوقعة
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 )التنفيذ بعد التخطيط( خطوات التنفيذ: ثانيا

 الطلبات وتوضيح الملاحظات ووضع المخططات تعديل من الانتهاء بعد
 يبدأ المناقشات من والانتهاء الاتفاقات وتأكيد كميات جدول وعمل

 :كالتالي الأولويات في إلا مقاطعات بدون بالتنفيذات الكهربائي
 
النقاط مكان على العلامات ووضع القياسات بأخذ الكهربائي يبدأ  

 بواسطة الكهرباء شبكة خطوط بمسار يتعلق ما وكل واللوحات
 . علام طبشور

  
كاملة الكهربائية المواسير تمديد و الجدران بتكسير الكهربائي يبدأ 

 الأولى المرحلة حين إلى وتركها الأسمنت بمادة وإخفائها وتثبيتها
 . للقصارة
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

علب جميع بتركيب الكهربائي يبدأ القصارة مرحلة من انتهاء بعد  
  الأسمنت بواسطة وذلك الفرعية اللوحات علب و والأباريز المفاتيح
  لا كي ورق أو بها خاصة مؤقتة بأغطية العلب هذه جميع وتغطية
  تمهيدا القصارة عن ناتجة إسمنتية زوائد أو أوساخ أي بها يدخل

 الوجه( القصارة من الاخير المرحلة عمل انتهاء بعد الثالثة للخطوة
 .)الناعم الأخير

 
للقيام الكهربائي يأتي ثم للمبنى الداخلي الموقع تنظيف يتم  

 يبدأ و الأسمنتية الزوائد من جيدا وتنظيفها العلب على بالتشييك
  جميع مع وربطها الأرض في الكهربائية المواسير شبكة بتمديد
  بمادة حمايتها و تثبيتها و الأرضية اللوحات بخطوط منتهيا النقاط

  العلب إغلاق و المواسير فتحات نهايات كافة إغلاق مع الأسمنت
  لعدم الصحية التمديدات عن المسؤول مع بالتنسيق ثانية مرة

  أخطار يسبب قد بشكل الصحية خطوط مع الكهرباء خطوط تعارض
 .والمستقبل الحاضر في كبيرة
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)تابع(خطوات البداية : اولا  

جميع بسحب ويبدأ الكهربائي يأتي البلاط عمل مرحلة قبل أو بعد  
  المواسير شبكة داخل والستلايت والهاتف الكهرباء شبكة خطوط

  علب على وتوصيلها وتجميعها الأسقف وفي والجدارية الأرضية
  مرة العلب وإغلاق نوعه حسب كل واللوحات والأباريز المفاتيح

 .والزوائد الأوساخ من حماية بأغطية أخرى

 
مرحلة وقبل الدهان اعمال تبدأ البلاط اعمال من الانتهاء أن بعد  

  وتجميع بتركيب ويبدأ الكهربائي يأتي الأخيرة الدهان تشطيب
  المعلقات ويترك أغطيتها بدون الإنارة ووحدات والأباريز المفاتيح

  ويبدأ المرحلة هذه في تركيبها بدون الثريات أو النجفات مثل
  جميع وإغلاق القواطع وتركيب والرئيسية الفرعية اللوحات بتجميع

  بشكل يعمل شي كل أن من والتأكد الموقع وإنارة التوصيل علب
 . سليم

 
13 



)تابع(خطوات البداية : اولا  

أغطية بتركيب ويبدأ الكهربائي يأتي الدهان اعمال من انتهاء بعد  
  واللوحات الأنتركوم وأجهزة الإنارة أغطية وجميع واللوحات المفاتيح

  بأن المرحلة هذه في عليه يجب لكن النجفات بتركيب ويقوم
  السقف أو الجدار توسيخه لعدم لذلك الخاصة اليد كفات يلبس
   للأوساخ حساس الجدار لون كان إذا خاصة

 
السقف أو الجدار في قطعة لأي بالنسبة هامة ملاحظة وهناك  

  مرحلة قبل تركيبها فيجب المثقاب استخدام تثبيتها يتطلب
  سليم بشكل تغطيتها ويتم الدهان لمرحلة النهائي التشطيب

  نحميها كي لذلك خاصة نايلون أكياس أو بورق الكهربائي قبل من
 .نظيفة عليها نحافظ و الدهان من
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 أمور مهمة في التمديدات الكهربائية يجب مراعاتها

الجيدة الأسلاك استخدام. 
 
لوحة إلى العداد من المغذية الرئيسية وخاصة الكهربائية الأسلاك  

 الأحمال حسب وذلك ) ملم 10 ( يكون قطر أقل الداخلية القواطع
  16 ( إلى الواحدة للشقة السلك قطر يصل أن ويمكن المنزل في
   القطر ذلك تستلزم كثيرة أحمال هناك كان إذا وأكثر ) ملم

 
ملم 2.5 ( عن أقطارها تقل لا والإنارة الأباريز أسلاك (  

 
حسب وذلك ملم 4 إلى ملم 2.5 ( أقطار من تبدأ التكييف أسلاك 

 .)وحدة لكل ية المغذ الأسلاك مسافة وطول الوحدة حجم
 
ملم 4 إلى تصل وقد ملم 2.5 عن تقل لا المطبخ أباريز أسلاك  

 .المطبخ في الموجودة الأحمال حسب وذلك
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)تابع(أمور مهمة في التمديدات الكهربائية يجب مراعاتها   

الكهرباء خطوط عن مستقلة مواسير في تكون الستلايت أسلاك. 
 
الكهرباء خطوط عن مستقلة تكون والانترنت الهاتف أسلاك 

 .والستلايت
 
مؤرضة الأباريز جميع تكون ان يجب. 

 
عن مستقلة التكييف لوحدات خاصة لوحة هناك تكون أن يفضل  

   .أمكن إن المنزل لوحة
 
تقل لا والأفضل ملم 20 عن أقطارها تقل لا الكهربائية المواسير  

 .المستقبل في الصيانة لسهولة ملم 25 عن
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)تابع(أمور مهمة في التمديدات الكهربائية يجب مراعاتها   

 
 أن يكون ارتفاع النقاط الكهربائية عن البلاط كما يلييجب: 

 
 سم140المفاتيح. 
 سم50الى  40الأباريز. 
 سم125أباريز المطبخ. 
 سم180لوحة التوزيع. 
 سم180) الجدارية ( لمبة الحائط. 
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